



เทศบาลตำบลธาตุทอง  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ของ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานงบกลาง ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๒๖๖,๒๒๐.-	๒๖๔,๒๔๘.-	๑,๙๗๒.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๑,๑๙๐,๗๐๐.-	๑,๑๘๑,๘๘๐.-	๘,๘๒๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๑๗๖,๑๗๕.-	๕๖,๒๓๕.-	๑๑๙,๙๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ให้แก่วรรณฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๒,๓๐๔,๕๓๐.-	๑,๗๒๘,๓๔๗.๕๐	๕๗๖,๑๘๒.๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน	✓			๓,๒๑๘,๒๐๐.-	๓,๒๑๗,๔๑๖.-	๗๘๔.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๕๐,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	๔๒,๐๐๐.-	ธ.ค. ๒๕๖๗	ม.ค. ๒๕๖๘	
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานงบกลาง ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๘	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	✓			๑๒๐,๙๙๘.-	๑๒๐,๙๙๘.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	✓			๑๗,๐๐๐.-	๑๖,๓๙๐.-	๖๑๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๐	ซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มพื้นที่ 11 (Zonning)	✓			๖,๐๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๙๖,๐๐๐.-	๙๕,๓๙๖.-	๖๐๔.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง	✓			๑๑๘,๖๖๐.-	๑๑๘,๖๖๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ประเพณีวันเข้าพรรษา	✓			๑๐,๐๐๐.-	๙,๗๗๒.-	๒๒๘.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๘๐๐.-	๒๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานงบกลาง ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๐,๘๖๐.-	๙,๑๔๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการสำรวจขอมลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๑๘,๓๐๐.-	๑๘,๓๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๗	-โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตร ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรา ชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	✓			๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๓,๙๙๐.-	๑,๐๑๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการอบรมความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	✓			๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานงบกลาง ๑.๓ แผนงานการศึกษา ๑.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๙	ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกะพริบ	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๖๐๐.-	๔๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	✓			๑๔๔,๐๐๐.-	๑๔๔,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๙,๗๔๓,๒๐๐.-	๑๙,๕๙๖,๙๐๐.-	๑๔๖,๓๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๔,๗๔๘,๘๐๐.-	๔,๗๔๓,๒๐๐.-	๕,๖๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๔๓,๕๐๐.-	๑๔๓,๕๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๖๐,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๒.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการปรับปรุงและผังกลบบอชยะ ตำบลธาตุทอง	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๒,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	✓			๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ และ สร้างนวัตกรรมจัดการขยะด้วยการ ผลิตน้ำมันจากพลาสติก	✓			๓๕,๐๐๐.-	๓๔,๗๔๔.-	๒๕๖.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	ถังขยะให้ผู้รับบริการในพื้นที่หรือชุดถัง แยกขยะประจำหมู่บ้าน	✓			๑๑๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบอินทรีย์ตาม วิถีพอเพียง	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๔๐.-	๖๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๓,๘๑๐.-	๖,๑๙๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ	✓			๕,๐๐๐.-	๔,๒๑๐.-	๗๙๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๔๐.-	๖๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการฝึกทักษะอาชีพผู้พิการ	✓			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และ แปรรูปข้าว	✓			๑๐,๐๐๐.-	๙,๙๑๐.-	๙๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาชีวิต ผู้สูงอายุ	✓			๑๐,๐๐๐.-	๙,๑๑๐.-	๘๙๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๕๐.-	๕๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการ คสล.ชอยคุ้มตลาด ๑ บ้าน หนองบัวคำ ม.๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๑๔,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการ คสล.ชอยบ้านนายธานี แก้ว แสนชัย บ้านหนองบัวคำ ม.๘	✓			๙๐,๐๐๐.-	๘๓,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.จากสามแยกบ้านธาตุบ้าน หนองกุงใหม่ไปโสกดินแดง บ.ธาตุกลาง ม.๙	✓			๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.จุดข้างวัดป่าธาตุวนาราม ต่อ จากคอนกรีตเดิม บ.ธาตุกลาง ม.๙	✓			๒๓๙,๐๐๐.-	๒๓๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ.ตาฉะทอง ม.๑๒ จำนวน ๒ จุด	✓			๓๑๘,๐๐๐.-	๓๑๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายจากสามแยกนาทอง - นายนายประดิษฐ์ พลพวก ม.๑	✓			๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายโนนเมืองต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	✓			๒๙๙,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านตาตรินทอง -บ้านตาดภู ทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาตริน ทอง หมู่ที่ ๖	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายบ้านธาตุ - บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	✓			๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านฝ้ายพญานาค-นาทอง ต่อ จากคอนกรีตเดิม บ้านฝ้ายพญานาค หมู่ที่ ๔	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหนองกุงใหม่ -โสภอราง บ้าน หนองกุงศรี หมู่ที่ ๗	✓			๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายรอบวัดธงทราย ต่อจากคอน กรีตเดิม บ้านฝ้ายพญานาค หมู่ที่ ๔	✓			๖๕,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายลำห้วยปากง่าม บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	✓			๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายวัดป่ามหาวัน ต่อจาก คอนกรีตเดิม บ้านตาตรินทอง หมู่ที่ ๖	✓			๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายสามแยกบ้านฝาย หนองศรี- บ่อขยะ ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านห้วย หอย หมู่ที่ ๕	✓			๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายโสกป่าดิว ต่อจาก คอนกรีตเดิม บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	✓			๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายห้วยยางใต้ บ้านหนอง กุญศรี หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๒๙๗,๐๐๐.-	๒๙๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขอยบ้านนายบุ โอบุฐประไพ บ้านหนอง กุงใหม่ หมู่ที่ ๓	✓			๒๓๐,๐๐๐.-	๒๑๔,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ขอยบ้านนายเต็ม บุตตะเขียว บ้านหนอง กุงใหม่ หมู่ที่ ๓	✓			๓๕๔,๐๐๐.-	๓๓๐,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการ ปรับปรุงหอประชุม เทศบาล ตำบลธาตุทอง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๗๓,๐๐๐.-	๒๗,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. จุดที่ดินนายสมัย เกตุโล - นายทอง สา ภูพาทอง บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๒	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. จุดหน้าบ่อขยะ บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓	✓			๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านธาตุทอง-หนองข้างเอก (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	✓			๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายห้วยหอยน้อย - บ้านสวนอ้อย บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ ๑๑	✓			๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายสามแยกทางหลวง ๒๐๑ ไป รพ.สต.บ้านฝายพญานาค บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	✓			๒๑๐,๐๐๐.-	๒๐๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหนองทับ จุดบ้านนางเทา ปราบพารา บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายหนองหญ้าขาว ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓	✓			๒๔๕,๐๐๐.-	๒๔๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๘	โครงการ ปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์ ตีกอนกรีตจุดทางเข้าบ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ ๓	✓			๔๙๐,๐๐๐.-	๔๘๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒๙	โครงการ ปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์ ตีกอนกรีต สายบ้านธาตุกลาง - บ้าน หนองงูใหม่ หมู่ที่ ๙	✓			๔๙๐,๐๐๐.-	๔๘๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓๐	โครงการ ปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์ ตีกอนกรีต สายบ้านหนองคัน - โคกกุ งจากบ้านธาตุไปสุดเขตตำบล บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	✓			๔๕๐,๐๐๐.-	๔๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓๑	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล. สายหนองทับ บ้านฝาย พญานาค ม.๑๓	✓			๑๑๑,๐๐๐.-	๑๐๓,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนที่ชำรุด เสียหาย จุดป่าบ้านหนองคัน ม.๒	✓			๒๐๗,๐๐๐.-	๑๙๓,๐๐๐.-	๑๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน การบริหาร

๕.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒แผนงานบริหารงานคลัง ๕.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.๔แผนงานงบกลาง ๕.๕แผนงานสาธารณสุข ๕.๖แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งฯ	✓			๔๗๖,๖๙๓.-	๔๗๖,๖๙๓.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน	✓			๑๒,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	โต๊ะสำนักงาน	✓			๑๘,๐๐๐.-	๑๘,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	ตู้บานเลื่อนกระจกเดี่ยว	✓			๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	โครงการจากปราชญ์ในชุมชน สู่เยาวชน บ้านธาตุ เพื่ออุดหนุนโครงการจาก ปราชญ์ในชุมชน สู่เยาวชนบ้านธาตุ (รร.บ้านธาตุ)	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖	โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ (รร.บ้านหนองคัน)เพื่ออุดหนุนโครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ (รร.บ้าน หนองคัน)	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพ (โรงเรียนบ้าน ตาตรินทอง) เพื่ออุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนา ทักษะอาชีพ (โรงเรียนบ้านตาตรินทอง)	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร

๕.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒แผนงานบริหารงานคลัง ๕.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.๔แผนงานงบกลาง ๕.๕แผนงานสาธารณสุข ๕.๖แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิต สู่การ พัฒนาทักษะชีวิต (โรงเรียน บ้านฝาย พญานาค) เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริม สุขภาพกายจิต สู่การพัฒนาทักษะ ชีวิต (โรงเรียนบ้านฝายพญานาค)	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๙	เก้าอี้สำนักงาน	✓			๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	✓			๑๒,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๑	โต๊ะสำนักงาน	✓			๑๘,๐๐๐.-	๑๘,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	✓			๔,๑๐๐.-	๔,๑๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	✓			๔,๑๐๐.-	๓,๙๙๐.-	๑๑๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	✓			๑๙,๐๐๐.-	๑๘,๙๙๐.-	๑๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร

๕.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒แผนงานบริหารงานคลัง ๕.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.๔แผนงานงบกลาง ๕.๕แผนงานสาธารณสุข ๕.๖แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน(การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ) เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน(การทำปุ๋ยหมักการคัดแยกขยะ) (โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่)	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๖	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	✓			๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๘	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	✓			๘,๒๐๐.-	๘,๒๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	๐.-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ